全体スケジュール（予定）


設営・施工
出展社搬入
BAMBOO EXPO 22 会期
撤去・搬出
主催社準備
出展社準備
会期
全体撤去
TIME
11/18(月)
11/19(火)
11/20(水)
11/21(木)
11/22(金)
主催者準備
小間造作
電気工事
退館
保守対応
映像機材設置
調整・リハーサル
清掃
[出展社]搬入・装飾・準備
予備期間
退館
[出展社]
入場・準備
本番
11:00-20:00
退館
本番
11:00-20:00
退館
[出展社]出品物撤去・搬出
運営造作撤去
基礎造作撤去・搬出
清掃
点検・補修
退館